



Verbale riunione

11/02/2026



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
1.0	Giuliano Banchieri	Prima stesura	11/02/2026	Stefano Maso

Storico revisioni



Motivazioni riunione

Riunione di ripresa sprint^G #4 a seguito del periodo di pausa dovuto ad impegni universitari. Discussione su task non svolte nel periodo previsto dallo sprint^G e organizzazione del prolungamento di questo.

Partecipanti

A questa riunione hanno partecipato:

Nome	Ruolo
Giuliano Banchieri	Responsabile
Gabriele Disa	Analista
Stefano Maso	Verificatore
Besnik Murtezan	Amministratore
Ruben Spadiliero	Analista
Niccolò Feltrin	Analista

Verbale

Il team ha discusso sul modo di procedere a seguito dei gravi ritardi causati dagli impegni universitari dei vari membri.

Data la mancata esecuzione delle varie task dello sprint^G #4 si è deciso di prolungare lo sprint^G mantenendo i ruoli precedentemente assegnati.

To-Do

- **Assegnato a tutti i membri:**
 1. Prima versione del PoC
- **Assegnato a Giuliano Banchieri [Responsabile]:**
 1. Compilare il verbale della riunione del 11/02/2026.
 2. Valutare contatto con Professor Cardin
- **Assegnato a Ruben Spadiliero, Gabriele Disa, Niccolò Feltrin [Analisti]:**
 1. Modifica diagrammi di casi d'uso^G
 2. Atomicizzazione casi d'uso^G
 3. Scrittura casi d'uso^G opzionali
 4. [OPT] Prima stesura requisiti
- **Assegnato a Besnik Murtezan [Amministratore]:**
 1. Aggiornamento Piano e Norme di Progetto^G
- **Assegnato a Stefano Maso [Verificatore]:**
 1. Verifica^G dei documenti